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RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
Al 06/11/03 

Coordinación del proyecto: 
 Coordinaciones con el PETT para la ceremonia de lanzamiento del Programa de Titulación 

Masiva de Predios Individuales en la provincia de Padre Abad, que se llevará a cabo el día 11 de 
noviembre en el hotel Sol del Oriente de Pucallpa.  

 Coordinaciones con el PETT para la aprobación de los instrumentos comunicacionales para el 
proyecto. 

 Coordinación con la unidad de monitoreo y evaluación del PDAP Aguaytía para que nos brinde 
los nombres de los caseríos de Aguaytía, en donde el PDAP tiene actividades y convenios 
firmados, activos y vigentes y así realizar la priorización y sectorización de localidades.  

 Coordinación con el PETT Pucallpa para el desarrollo de las actividades de preparación de 
expedientes. 

 Visitas a autoridades políticas y agricultores de las localidades de Shambillo Bajo, Micaela 
Bastidas, Andrés Avelino Cáceres y Mediación, para coordinar el inicio de las actividades de 
saneamiento de predios en dichas zonas. 

 
Comunicaciones:  

 Contratación del señor Orlando Macedo, para que en conjunto con Francisco Ampuero, elaboren 
la estrategia de comunicaciones del proyecto de titulación. 

 Diseño y producción de los instrumentos comunicacionales para el proyecto, entre estos: carpeta, 
afiche, tríptico, banderola y spots radiales. 

 Capacitación a los promotores del proyecto y ajustar en talleres de trabajo con el personal, el 
plan de comunicaciones de mediano plazo. 

 Inicio del estudio de base en la zona sobre difusión y cambios de comportamiento, que permitirá 
definir la estrategia comunicacional del proyecto. 

 
Administración y finanzas:  

 Elaboración de programa, envío de invitaciones, gestiones para financiar trasporte, alojamiento y 
viáticos según corresponda a los asistentes al evento, y otros preparativos  necesarios para el 
mismo. Gestiones para la ceremonia de lanzamiento del Programa de Titulación Masiva de 
Predios, que se realizará el 11 de noviembre en Pucallpa. Estas incluyen e 

 Las oficinas de Aguaytía y Pucallpa se encuentran en total funcionamiento 
 Se ha levantado el inventario de bienes 
 Se implementan los procedimientos presupuestarios de las oficinas de Pucallpa y Aguaytía.  
 Se implementan roles y procedimientos de administración de las movilidades 
 Se implementan procedimientos de solicitud de bienes 

 
Personal:  

 Se establecen roles y horarios de trabajo 
 Se establecen medios para el control de asistencia 
 Se organiza la presentación de informes semanales de actividades realizadas y por realizar 
 Se organiza en conjunto con A+A la creación de cuentas bancarias opcionales para el depósito 

de salarios 
 Se organiza en conjunto con A+A la implementación de procedimientos dirigidos a determinar el 

clima organizacional y manejo de las jornadas laborales, permisos, etc. 
 Se coordina con A+A y el personal de contratos de Chemonics, la elaboración de una Addenda 

al Subcontrato con A+A, que incorpore el personal acordado con el PETT-Pucallpa. 
 
Capacitación:  

 Francisco Ampuero viene capacitando en Aguaytía, a los promotores del proyecto en habilidades 
y técnicas comunicativas. 

 El personal de la oficina del proyecto en Aguaytía recibió capacitación en aspectos 
administrativos por parte del PDAP regional de Aguaytía.  

 
 
Plan de acción: 



 Publicación el domingo 2 de noviembre en el Diario El Peruano de dos listas con la relación de 
117 posesionarios con derecho de posesión, inscritos en registros Públicos. Estamos en proceso 
de publicación del otro grupo de 68 beneficiarios más. 

 Inicia la operación de las brigadas e ingresan al campo en las localidades de Shambillo bajo, 
Micaela Bastidas, Andrés Avelino Cáceres y Mediación 

 Se establecen 1099 familias en la sub cuenca de Shambillo Boquerón como posibles 
beneficiarios del saneamiento inmediato de predios 

 Implementación de base de datos GIS con: 
 Imágenes Landsat 2001-2003 de Aguaytía 
 Información generada en el proyecto de Evaluación Ambiental Programática del PDAP 

2003-2007,  
 Información de CADA, INRENA (Bosques de Producción Forestal Permanentes, 

Concesiones Forestales, Parques y Reservas, Zonificación Ecológica, Mapa CUMAT), 
 Información del INEI, IGN y del propio PDAP tanto de Aguaytía y Lima. 

 Se diseñó una metodología complementaria a fin de monumentar la Base Station GPS en la 
oficina de Aguaytía y realizar la medición con los GPS 

 Las brigadas han levantado a la fecha, 123 expedientes de jefes de familia con predios a ser 
titulados.  

 


